
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства здравоохранения Кировской области 
                                                                         от 21.04.2017     №   266

Дорожная карта 

проекта «Бережливая поликлиника» Кировской области

№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

1.

1.
Подготовка
к 
реализации 
проекта в 4 
поликлини
ках города 
Кирова

2.

2.
Обучение 
специалист



№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

ов 
министерст
ва 
здравоохра
нения 
Кировской 
области 
принципам 
бережливог
о 
производст
ва

3. Создание 
Проектного
офиса в 
министерст
ве 
здравоохра
нения 



№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

Кировской 
области

4. Согласован
ие и 
утверждени
е дорожной
карты 
министерст
ва 
здравоохра
нения 
Кировской 
области

5. Согласован
ие 
направлени
й 
реализации 
проекта в 



№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

«пилотных
» 
поликлини
ках

9. Составлени
е 
тактическог
о плана 
реализации 
проекта

10. Формирова
ние 
перечня 
задач для 
соисполнит
елей и 
участников 
проекта

8. Разработка 



№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

системы 
мониторинг
а 
реализации 
проекта

7. Определен
ие 
направлени
й развития 
информаци
онных 
технологий

14. Создание 
позитивног
о имиджа 
медицинск
их 
организаци
й 



№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

(проведени
е ремонтов 
входных 
групп, 
перепланир
овка 
помещений
)

15. Информаци
онное 
сопровожде
ние проекта
«Бережлива
я 
поликлини
ка» 
(визуализац
ия)

16. Оптимизац



№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

ия 
процессов 
оказания 
профилакти
ческих 
медицинск
их услуг 
детскому 
населению

17. Оптимизац
ия 
процессов 
оказания 
медицинск
их услуг 
взрослому 
населению, 
оптимизаци
я логистики



№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

потоков 
пациентов 
в 
поликлини
ке

13. Подготовка
к созданию 
«Фабрики 
процессов» 
на базе 
КГМУ

11. Оценка 
результатов
пилотных 
проектов и 
определени
е лучших 
практик для
тиражирова



№
Мероприят

ия
26.04 - 01.05 15.05 - 31.05

01.06
-

14.06

15.06
-

30.06

01.07
-

14.07

15
.0
7 -
31
.0
7

01.08 -
15.08

16.08
-

01.09

ния
12. Тиражиров

ание 
проекта на 
11 
поликлини
к 


