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П А С П О Р Т
регионального проекта
Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области
1. Основные положения
	Краткое наименование регионального проекта
	Инфраструктура системы здравоохранения
	Срок реализации проекта
	Этап I
01.01.2024 -16.12.2025
	Этап II

	Куратор регионального проекта
	Курдюмов Д.А.
	Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области

	Руководитель регионального проекта
	Видякина Е.Э.
	министр здравоохранения Кировской области

	Администратор регионального проекта
	Бронников М.В.
	заместитель министра здравоохранения Кировской области

	Целевые группы
	

	Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Кировской области (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа Кировская область
	Развитие здравоохранения

	
	1.№.
	Государственная программа Российской Федерации
	Развитие здравоохранения







2. Влияние на достижение показателей государственной программы


	№ п/п
	
Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект

	1.
	Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи)

	1.1.
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

	2.
	Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал)

	2.1.
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет




3. Показатели регионального проекта
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Признак возрастания/убывания 
	Нарастающий итог
	Признак «Участие муниципального образования»
	Информационная система

	
	
	
	
	значение
	год
	2024
	2025
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача: Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций

	1.1.
	Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё
	ГП 
	проценты
	68
	2023
	74
	75
	возрастающий
	да
	нет
	-

	1.2.
	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу
	ГП
	проценты
	
	
	100
	
	возрастающий
	-
	нет
	-



4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача: Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов

	1.1.
	Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё
	ГП
	проценты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74

	1.2.
	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу
	ГП
	проценты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100





5. Мероприятия (результаты) регионального проекта
	

№ п/п
	
Наименованиемероприятия (результата)
	
Наименование структурных элементов государственных программ
	
Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам
	

Тип мероприятия (результата) 
	

Признак реализации в ОМСУ
	

Связь с показателем регионального проекта
	
Связь с показателем национальной цели развития Российской
Федерации 

	
	
	
	
	
	

2024
	

2025
	
	
	
	

	
	
	
	
	
значение
	
год

	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача: Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов

	 1.1.
	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций
	Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Здравоохранение» государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранение»
	единиц
	9
	2023

	5
	5
	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества
	нет
	Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

	1.1.1.
	Мощность объектов капитального строительства (социальные объекты)
	-
	человек
	9
	2023
	5
	5
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Характеристика мероприятия: 
В 2024-2025 годах планируется приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Кировской области, в целях предоставления врачам и среднему медицинскому персоналу областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области, служебных жилых помещений

	1.2.
	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития на 150 мест со служебными жилыми помещениями в городе Омутнинске»
	Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Здравоохранение» государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранение»
	единиц
	
	
	1
	
	Утверждение документа
	нет
	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу
	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

	1.2.1.
	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. 
Результатом в количественном выражении является количество прошедших государственную экспертизу проектных документаций на строительство



6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2024
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	10

	1.
	Задача: Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов
	
	
	

	1.1.
	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций, всего
	6 133,50
	4 600,00
	10 733,50

	1.1.1.
	Бюджет Кировской области (всего), из них:
	6 133,50
	4 600,00
	10 733,50

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	

	1.2.
	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития на 150 мест со служебными жилыми помещениями в городе Омутнинске»
	9 267,10
	0,00
	9 267,10

	1.2.1.
	Бюджет Кировской области (всего), из них:
	9 267,10
	0,00
	9 267,10

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	
	
	

	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	
	
	

	1.2.1.1
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	
	
	

	1.2.1.2
	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	
	
	

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	

	2.
	Нераспределенный резерв (Кировская область)
	
	
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	15 400,60
	4 600,00
	20 000,6

	в том числе:
Бюджет Кировской области
	15 400,60
	4 600,00
	20 000,6

	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
	0,00
	0,00
	0,00

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00





7. Помесячный план исполнения бюджета Кировской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача: Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов

	1.1.
	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций
	
0
	
0
	
0
	
0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
6133,5

	ИТОГО:
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
6133,5





8. Дополнительная информация
	значение показателя рассчитывается по формуле:

Дмо = Кмоик / Окмо x 100%, где:

Дмо - доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё (процентов);
Кмоик - количество медицинских организаций, имеющих квартиры, учтенные в реестре государственного имущества Кировской области и закрепленных на праве оперативного управления (единиц);
Окмо - общее количество медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области (единиц)






ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Инфраструктура системы здравоохранения
План реализации регионального проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответствен-
ный 
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.) 
	Вид документа
и характеристика 
мероприятия (результата)
	Информационная система 

	
	
	начало
	окончание
	предшествен-
ники
	последова-
тели
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ) 
	Значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов

	1.1.
	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций
	01.01.2024
	16.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	10 733,50
	-
	-

	1.1.
	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций
	01.01.2024
	28.12.2024 
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	6 133,50
	договор купли-продажи. Приобретены жилые помещения в  КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»,  КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ», КОГБУЗ «Сунская ЦРБ», КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ», КОГБУЗ «Лузская ЦРБ»
	-

	1.1.К.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Х
	31.01.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг  выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 года:  КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ»,  КОГБУЗ «Юрьянская РБ», КОГБУЗ «Орловская ЦРБ», КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ», КОГБУЗ «Яранская ЦРБ», КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ», КОГБУЗ «Даровская ЦРБ», КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ»
	

	1.1.К.2.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Х
	20.07.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.1.К.3.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг  выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 6 месяцев 2024 года
	-

	1.1.К.3.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Х
	21.10.2024
	1.1.К.2.
	1.1.К.4.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг  выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 9 месяцев 2024 года
	-

	1.1.1.
	Жилое помещение  в  г. Мураши
	Х
	15.12.2024
	-
	-
	-
	613710, Кировская область, г. Мураши, ул. Пугачева, д. 45
	человек
	1
	900,00
	-
	-

	1.1.1.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в  КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»
	-

	1.1.1.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.5.
	1.2.К.1.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:  КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» 
	-

	1.1.2.
	Жилое помещение в пгт. Оричи
	Х
	15.12.2024
	-
	-
	-
	612080, Кировская область, п. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7
	человек
	1
	1250,00
	-
	-

	1.1.2.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»
	-

	1.1.2.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.5.
	1.2.К.1.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:  КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»
	-

	1.1.3.
	Жилое помещение в пгт. Суна
	Х
	15.12.2024
	-
	-
	-
	610000, Кировская область, пгт Суна, ул. Октябрьская, д. 18
	человек
	1
	750,00
	-
	-

	1.1.3.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в  КОГБУЗ «Сунская ЦРБ» 
	-

	1.1.3.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.5.
	1.2.К.1.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:  КОГБУЗ «Сунская ЦРБ»
	-

	1.1.4.
	Жилое помещение в пгт Ленинское
	Х
	15.12.2024
	-
	-
	-
	612020, Кировская область, пгт Ленинское, ул. Советская, д. 36
	человек
	1
	1683,50
	-
	-

	1.1.4.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в  КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ» 
	-

	1.1.4.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.5.
	1.2.К.1.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:  КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ»
	-

	1.1.5.
	Жилое помещение в г. Луза
	Х
	15.12.2024
	-
	-
	-
	613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, д.73
	человек
	1
	900,00
	-
	-

	1.1.5.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.3.
	1.1.К.5.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в  КОГБУЗ «Лузская ЦРБ» 
	-

	1.1.5.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	15.12.2024
	1.1.К.5.
	1.2.К.1.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:  КОГБУЗ «Лузская ЦРБ»   
	-

	1.1.6.
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	Х
	28.12.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	1.2.К.2.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Соглашения. Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели на 2025 год
	-

	1.1.7
	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций
	01.01.2025
	16.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	4 600,0
	договор купли-продажи. Приобретены жилые помещения в КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ», КОГБУЗ «Котельническая ЦРБ», КОГБУЗ «Куменская ЦРБ», КОГБУЗ «КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В.Отрокова», КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой»
	-

	1.1.7.К.1.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Х
	31.01.2025
	1.1.К.5.
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг  выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год: КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»,  КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ», КОГБУЗ «Сунская ЦРБ», КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ», КОГБУЗ «Лузская ЦРБ» 
	-

	1.1.К.2.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Х
	21.07.2025
	1.1.К.6.
	1.1.7.К.3.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг  выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 6 месяцев 2025 года
	-

	1.1.7.К.3.
	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
	Х
	20.10.2025
	1.1.К.6
	1.1.8
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг  выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 9 месяцев 2025 года
	-

	1.1.8
	Жилое помещение в г. Белая Холуница
	Х
	16.12.2025
	-
	-
	-
	613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 1
	человек
	1
	800,00
	-
	-

	1.1.8.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	16.12.2025
	1.1.7.К.3.
	1.1.8.К.2.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в   КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»
	-

	1.1.8.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	16.12.2025
	1.1.8.К.1.
	1.1.9.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:   КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ»
	-

	1.1.9.
	Жилое помещение в г. Котельнич

	Х
	16.12.2025
	-
	-
	-
	612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, д. 41
	человек
	1
	1500,00
	-
	-

	1.1.9.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	16.12.2025
	1.1.8.К.2.
	1.1.9.К.2.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в   КОГБУЗ «Котельническая ЦРБ»
	-

	1.1.9.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	16.12.2025
	1.1.9.К.1
	1.1.10.К.1.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:   КОГБУЗ «Котельническая ЦРБ»
	-

	1.1.10.
	Жилое помещение в пгт. Кумены

	Х
	16.12.2025
	-
	-
	-
	613400, Кировская область, пгт Кумены, ул. Гагарина, д. 9
	человек
	1
	1200,00
	-
	-

	1.1.10.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	16.12.2025
	1.1.9.К.2.
	1.1.10.К.2
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в   КОГБУЗ «Куменская ЦРБ»
	-

	1.1.10.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	16.12.2025
	1.1.10.К.1
	1.1.11.К.1.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:   КОГБУЗ «Куменская ЦРБ»
	-

	1.1.11.
	Жилое помещение в пгт Демьяново
	Х
	16.12.2025
	-
	-
	-
	613930, Кировская область, пгт Подосиновец
	человек
	1
	550,00
	-
	-

	1.1.11.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	16.12.2025
	1.1.10.К.1
	1.1.11.К.2.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в   КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В.Отрокова»
	-

	1.1.11.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	16.12.2025
	1.1.11.К.1
	1.1.12.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации:   КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В.Отрокова»
	-

	1.1.12.
	Жилое помещение в пгт Богородское
	Х
	16.12.2025
	-
	-
	-
	610014, г. Киров, ул. Красина, д. 56
	человек
	1
	550,00
	-
	-

	1.1.12.К.1.
	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена
	Х
	16.12.2025
	1.1.11.К.2.
	1.1.12.К.2.
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в    КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой»
	-

	1.1.12.К.2.
	Объект поставлен на баланс
	Х
	16.12.2025
	1.1.12.К.1.
	-
	начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г.
	Х
	Х
	Х
	Х
	инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации    КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой»
	-

	1.2.
	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития на 150 мест со служебными жилыми помещениями в городе Омутнинске» 
	Х
	20.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области  Ложкин А.А. 
	Х
	Х
	Х
	9 267,10
	-
	-

	1.2.1
	«Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития на 150 мест со служебными жилыми помещениями в городе Омутнинске» в 2024 году реализации
	Х
	20.02.2024
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области  Ложкин А.А. 
	Х
	Х
	Х
	9 267,10
	Положительное заключение
	-

	1.2.К.1
	Размещена заявка в единой информационной системе
	Х
	[bookmark: _GoBack]20.02.2024
	-
	1.2.К.2.
	начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области  Ложкин А.А. 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Справка
	-

	1.2.К.2.
	Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации
	
	20.03.2024
	1.2.К.1
	1.2.К.3.
	начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области  Ложкин А.А. 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Контракт
	-

	1.2.К.3.
	Разработана и утверждена проектно-сметная документация на объект капитального строительства
	
	15.08.2024
	1.2.К.2.
	1.2.К.4.
	начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области  Ложкин А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Справка
	-

	1.2.К.4.
	Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу
	
	20.08.2024
	1.2.К.3.
	1.2.К.5.
	начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области  Ложкин А.А.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Справка
	-

	1.2.К.5.
	Получено положительное заключение государственной экспертизы
	
	10.12.2024
	1.2.К.4.
	1.2.К.6.
	начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области  Ложкин А.А. 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Положительное заключение
	-

	1.2.К.6.
	Осуществлена оплата контракта на разработку проектно-сметной документации
	
	15.12.2024
	1.2.К.6.
	-
	начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области  Ложкин А.А.
	земельный участок 43:22:010137:27
	мест
	150
	9267,10
	Платежное поручение
	-



