

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Видякина Екатерина Эдуардовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 15c89b31c87ad042b056bc1ed2182a20
Владелец: Видякина Екатерина Эдуардовна
Действителен: с 04.07.2025 по 27.09.2026
Дата подписания: 03.02.2026

Дата утверждения паспорта: 09.02.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Инфраструктура здравоохранения		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.08.2026
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович		Первый заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна		министр здравоохранения Кировской области	
Администратор регионального проекта	Казakov Павел Леонидович		Заместитель министра	
Целевые группы	Абитуриенты			
	Сотрудники медицинских организаций			
	Студенты			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения	
	2.	Государственная программа	Здравоохранение	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		
				значение	год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций Кировской области»							
1.1.	Доля зданий, в которых проведена реконструкция (строительство), от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции (строительства) в отчетном периоде	РП	Процент	0	2023	0	100	100

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций Кировской области»														
1.1.	Доля зданий, в которых проведена реконструкция (строительство), от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции (строительства) в отчетном периоде	РП	Процент	X	X	0	X	X	0	X	X	1	X	X	1

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам			Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций Кировской области										
1.1.	Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"	X	Единица	0	2023	0	0	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Доля зданий, в которых проведена реконструкция (строительство), от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции (строительства) в отчетном периоде

1.1.1.	Количество / объем оказываемых услуг / выполненных, проведенных работ по видам	X	Единица	0	2024	-	1	1			
1.1.2.	Предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" для реконструкции зданий КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи". Строительство надземного перехода с пандусом										

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций Кировской области	98 605,80	29 981,20	0,00	128 587,00
1.1.	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций	7 200,00	5 310,00	X	12 510,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 200,00	5 310,00	X	12 510,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	X	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	X	0,00
1.2.	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г. Омутнинске»	9 267,10	0,00	X	9 267,10
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 267,10	0,00	X	9 267,10
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	X	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	X	0,00
1.3.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нолинская центральная районная больница"	3 315,00	X	X	3 315,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 315,00	X	X	3 315,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	0,00
1.4.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница"	10 315,60	X	X	10 315,60
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 315,60	X	X	10 315,60
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	0,00
1.5.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кильмезская центральная районная больница"	2 231,70	X	X	2 231,70
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 231,70	X	X	2 231,70

1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	0,00
1.6.	Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"	66 276,40	24 671,20	0,00	90 947,60
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	66 276,40	24 671,20	0,00	90 947,60
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Строительство объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грива»	X	0,00	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		98 605,80	29 981,20	0,00	128 587,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		98 605,80	29 981,20	0,00	128 587,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]